




**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «3» августа 2022 г.

№ 635/н

Москва

**Об утверждении порядка разработки, утверждения и мониторинга хода
реализации плана мероприятий по снижению количества объектов
незавершенного строительства**

В соответствии с пунктом 16 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 28 июля, № 0001202207280030), а также в соответствии с подпунктом 5.2.111 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 47, ст. 6117; 2022, № 23, ст. 3841),
п р и к а з ы в а ю:

утвердить порядок разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства согласно приложению к настоящему приказу.

Министр

И.Э. Файзуллин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 3 августа 2022 г. № 635/пр

**Порядок
разработки, утверждения и мониторинга хода реализации плана
мероприятий по снижению количества объектов незавершенного
строительства**

1. В соответствии с настоящим Порядком план мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства (далее – План мероприятий) разрабатывается в отношении:

а) объектов незавершенного строительства, информация о которых не содержит сведения, составляющие государственную тайну;

б) объектов незавершенного строительства, информация о которых содержит сведения, составляющие государственную тайну.

2. План мероприятий в отношении объектов незавершенного строительства, информация о которых не содержит сведения, составляющие государственную тайну, формируется и утверждается главными распорядителями средств федерального бюджета в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»¹ (далее – ГИИС «Электронный бюджет») по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. План мероприятий в отношении объектов незавершенного строительства, информация о которых содержит сведения, составляющие государственную тайну, формируется и утверждается главными распорядителями средств федерального бюджета по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на электронном носителе информации, определенном для ведения закрытой части федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства² (далее – закрытая часть

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 658 «О государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 28, ст. 4228; 2021, № 46, ст. 7699).

² Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2022, 28 июля, № 0001202207280030).

реестра), в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

4. План мероприятий в отношении объектов незавершенного строительства, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящего Порядка, формируется и утверждается главными распорядителями средств федерального бюджета в ГИИС «Электронный бюджет» в течение 15 рабочих дней со дня принятия президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации управленческого решения в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2022 г. № 1333 «О последствиях включения объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства» (далее – Положение о последствиях).

5. План мероприятий в отношении объектов незавершенного строительства, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего Порядка, формируется и утверждается главными распорядителями средств федерального бюджета в течение 15 рабочих дней со дня принятия президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации управленческого решения в соответствии с пунктом 4 Положения о последствиях, на электронном носителе информации, определенном для ведения закрытой части реестра, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

6. План мероприятий в отношении объектов незавершенного строительства, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящего Порядка, включает в себя следующие сведения:

- а) учетный номер объекта незавершенного строительства;
- б) управленческое решение в соответствии с пунктом 4 Положения;
- в) сроки реализации управленческого решения;
- г) стоимость затрат средств федерального бюджета на выполнение управленческого решения согласно подпункту «б» настоящего пункта Порядка;
- д) степень готовности объекта незавершенного строительства.

7. В случае внесения изменений в принятые управленческие решения президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в План мероприятий в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 настоящего Порядка, главные распорядители средств федерального бюджета в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких решений вносят изменения в План мероприятий, содержащийся в ГИИС «Электронный бюджет», по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

8. В случае внесения изменений в принятые управленческие решения президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию

в Российской Федерации в отношении объектов незавершенного строительства, включенных в План мероприятий в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 настоящего Порядка, главные распорядители средств федерального бюджета в течение 10 рабочих дней со дня принятия таких решений вносят изменения в План мероприятий в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, по согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

9. Мониторинг хода реализации Плана мероприятий включает в себя проверку реализации Плана мероприятий на основании анализа сформированных главными распорядителями средств федерального бюджета сведений в Планах мероприятий о мероприятиях, направленных на снижение количества объектов незавершенного строительства в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, а также анализа изменений в сведениях о:

- а) сроке реализации мероприятия;
- б) фактических затратах средств федерального бюджета на выполнение мероприятия;
- в) степени выполнения работ по мероприятию;
- г) причинах отклонения от сроков выполнения реализации мероприятий;
- д) кассовом исполнении по мероприятию.

10. Мониторинг хода реализации Плана мероприятий осуществляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании данных, сформированных главными распорядителями средств федерального бюджета, в ГИИС «Электронный бюджет».