



**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(Минпромторг России)

П Р И К А З

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

« 17 » октября 2011 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№ 1405

Регистрационный № 22458

Москва 30 ноября 2014

Об утверждении Положения об управлении реализацией подпрограммы «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения» федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы

В целях реализации подпрограммы «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения» федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2011 г. № 820 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 42, ст. 5920) и в соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 28, ст. 2669; 1996, N 3, ст. 188; N 18, ст. 2150; N 28, ст. 3383; N 38, ст. 4443; 1997, N 27, ст. 3236; N 28, ст. 3453; 1998, N 6, ст. 745; N 8, ст. 961; N 32, ст. 3876; 1999, N 5, ст. 681; 2002, N 17, ст. 1682; 2003, N 12, ст. 1140; 2004, N 52, ст. 5506; 2005, N 32, ст. 3302; 2006, N 9, ст. 1016; N 52, ст. 5587; 2008, N 22, ст. 2573; 2009, N 47, ст. 5665; 2010, N 22, ст. 2778; 2011, № 35, ст. 5094), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении реализацией подпрограммы «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения» федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы (далее – Подпрограмма).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



В.Б. Христенко

Ефрема
Маженкова Е.А. - коммерческий директор
организационного отдела
Административного департамента
Минэкономразвития России 24.10.2011

УТВЕРЖДЕНО
приказом Минпромторга России
от «14» октября 2011 г. № 1405

ПОЛОЖЕНИЕ

об управлении реализацией подпрограммы «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения» федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования организационно-финансового плана по реализации подпрограммы «Создание и организация производства в Российской Федерации в 2011-2015 годах дизельных двигателей и их компонентов нового поколения» федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007-2011 годы (далее – Подпрограмма), механизмы корректировки мероприятий Подпрограммы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Подпрограммы, а также процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, мероприятиях Подпрограммы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

2. Организация работ по реализации Подпрограммы осуществляется на следующих общих принципах:

обеспечение правового, методического и информационного единства Подпрограммы;

представительство в органах управления Программой государственного заказчика Подпрограммы, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, деловых кругов и общественных организаций.

3. Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

4. Руководителем Подпрограммы является Министр промышленности и торговли Российской Федерации. Руководитель Подпрограммы несет персональную

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.

5. К органам оперативного управления, создаваемым в системе управления Подпрограммой, относятся:

Научно-экспертный совет Подпрограммы (далее - НЭС);
рабочие группы НЭС.

II. Порядок формирования организационно-финансового плана реализации Подпрограммы

6. Организационно-финансовый план мероприятий по реализации Подпрограммы (далее - План) составляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации для обеспечения связи планирования, реализации, мониторинга, уточнения и корректировки целевых индикаторов и показателей, мероприятий Подпрограммы и ресурсов для их реализации.

7. План составляется на один календарный год и должен содержать следующую информацию:

наименование групп и подгрупп мероприятий, работ, планируемых к реализации в рамках Подпрограммы;

фактическое или планируемое количество государственных контрактов (договоров);

даты размещения извещений о торгах;

плановые сроки исполнения государственных контрактов (договоров);

объемы финансирования работ и их этапов.

III. Механизмы корректировки программных мероприятий и их ресурсного обеспечения

8. Перечень мероприятий Подпрограммы, реализуемых в течение нескольких лет, их содержание и объемы финансирования могут ежегодно уточняться на основе мониторинга реализации мероприятий Подпрограммы и оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

9. При формировании предложений по корректировке программных мероприятий и их ресурсного обеспечения Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обеспечивает сбалансированность финансового обеспечения предполагаемых корректировок и учитывает тенденции социально-экономического развития Российской Федерации.

10. Предложения по корректировке мероприятий Подпрограммы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы рассматриваются на НЭС.

11. Обоснованные предложения по корректировке мероприятий Подпрограммы и их ресурсного обеспечения государственным заказчиком Программы вносятся для принятия решения в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

12. Предложения по корректировке программных мероприятий и их ресурсного обеспечения должны включать:

предметное содержание предлагаемых корректировок;

описание планируемых изменений вследствие принятия корректировок;

сроки реализации мероприятий (при включении новых мероприятий в Подпрограмму).

IV. Процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации целевой подпрограммы, мероприятиях целевой подпрограммы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей

13. Публичность (открытость) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Подпрограммы, ее мероприятиях и условиях участия в них исполнителей мероприятий Подпрограммы, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей обеспечивается размещением оперативной информации в сети Интернет на сайте государственного заказчика Подпрограммы и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Результаты выполненных работ по государственным контрактам (договорам), заключенным в рамках Подпрограммы, размещаются на сайте государственного заказчика Подпрограммы.

14. Публикация информации о результатах мониторинга реализации программных мероприятий в средствах массовой информации осуществляется не реже двух раз в год.

15. Государственный заказчик Подпрограммы обеспечивает размещение в сети Интернет текста Подпрограммы, нормативных правовых актов, методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Подпрограммы.