



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 80961

от 20 января 2025

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФСИН РОССИИ)**

П Р И К А З

Москва

18 декабря 2024г.

№ 893

**Об утверждении Положения
об управлении реализацией федеральной целевой программы
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2030 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420**

В целях реализации федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2030 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420, и в соответствии с абзацем четвертым пункта 32 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2030 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
приказ ФСИН России от 17 июля 2018 г. № 620 «Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2026 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420» (зарегистрирован Минюстом России 15 августа 2018 г., регистрационный № 51888);

приказ ФСИН России от 28 января 2022 г. № 43 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 17 июля 2018 г. № 620 «Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2026 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420» (зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2022 г., регистрационный № 67604).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора ФСИН России (по производственным и тыловым вопросам) в соответствии с распределением обязанностей между директором ФСИН России и его заместителями.

Директор
генерал внутренней службы
Российской Федерации



А.А. Гостев

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФСИН России
от 18 сентября 2018 г. № 193

**Положение
об управлении реализацией федеральной целевой программы
«Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2030 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420**

I. Общие положения

1. Положение об управлении реализацией федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2030 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г. № 420¹, определяет:

порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы²;

механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

2. Руководителем Программы является директор ФСИН России.

3. В субъектах Российской Федерации управление деятельностью исполнителей программных мероприятий, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляют и обеспечивают руководители учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации³.

II. Порядок формирования Финансового плана

4. Финансовый план формируется ФСИН России с учетом предложений, представляемых учреждениями и органами УИС.

5. Финансовый план формируется на один календарный год и содержит следующую информацию:

наименование мероприятий, планируемых к реализации в рамках Программы;

¹ Далее – Программа.

² Далее – Финансовый план.

³ Далее – УИС.

планируемое количество государственных контрактов;
дату (в формате «квартал») публикации и размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд;
даты (в формате «месяц») заключения государственных контрактов;
плановые сроки исполнения государственных контрактов (отдельных этапов исполнения государственных контрактов);
объемы финансирования мероприятий.

6. Финансовый план формируется и утверждается после внесения изменений в Программу или не позднее 25 декабря года, предшествующего отчетному.

7. Финансовый план уточняется при необходимости на основе оценки результативности мероприятий Программы, достижения значений целевых индикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых на их реализацию объемов финансовых ресурсов, но не чаще двух раз в год.

III. Механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы

8. Перечень мероприятий Программы, реализуемых в течение нескольких лет, их содержание и объемы финансирования могут ежегодно корректироваться на основе мониторинга Программы, оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов и показателей.

9. При корректировке мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения предусматривается сбалансированность финансирования государственных контрактов, заключенных в рамках выполнения мероприятий Программы.

10. Предложения учреждений и органов УИС по корректировке Программы и ее ресурсного обеспечения вносятся Управлению капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России, Управлению организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России, а также иным заинтересованным структурным подразделениям ФСИН России, учреждениям, непосредственно подчиненным ФСИН России, для последующего их рассмотрения.

Указанные предложения должны включать:
предметное содержание предлагаемой корректировки;
обоснование корректировки с описанием планируемых изменений вследствие ее принятия.

11. Предложения учреждений и органов УИС по корректировке Программы рассматриваются с учетом их целесообразности, ресурсного обеспечения и эффективного выполнения мероприятий Программы, а также пункта 7 настоящего Положения.

12. При принятии решения о корректировке Программы Управление капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта

ФСИН России, Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России и Финансово-экономическое управление ФСИН России обеспечивают сбалансированность финансового обеспечения предлагаемых корректировок и имеющиеся бюджетные ограничения.

13. При положительном решении о корректировке Программы Управление капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России и (или) Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России обеспечивают подготовку, согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внесение в Министерство экономического развития Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации о корректировке Программы для последующего внесения в Правительство Российской Федерации.

IV. Процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых закупках товаров, работ, услуг

14. Публичность (открытость) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга реализации Программы, мероприятиях Программы и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых закупках товаров, работ, услуг обеспечивается путем размещения указанной информации на официальных сайтах ФСИН России, учреждений и органов УИС в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в единой информационной системе в сфере закупок⁴ и в едином агрегаторе торговли⁵.

15. Основные сведения о результатах реализации Программы, выполнении целевых показателей, об объеме затраченных на выполнение Программы финансовых ресурсов, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий публикуются в редакции журнала «Ведомости уголовно-исполнительной системы» не реже двух раз в год.

16. ФСИН России обеспечивает размещение на официальном сайте ФСИН России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста Программы, а также внесенных в нее изменений, Финансового плана на очередной финансовый год, материалов о ходе и результатах реализации Программы. Обновление указанной информации осуществляется один раз в полгода и по мере утверждения изменений в Программу и Финансовый план на очередной финансовый год.

⁴ Часть 1 статьи 4 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⁵ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 824-р.

Ответственными за представление указанных сведений являются Управление капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России и Управление организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных ФСИН России.

17. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
