



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 81197

от 7 февраля 2025 г.

**МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минпромторг России)**

ПРИКАЗ

5 ноября 2024 г.

№ 5151

Москва

**Об утверждении порядка осуществления контроля за исполнением
инвестиционных проектов по строительству производственных объектов,
предназначенных для производства рыбной продукции и построенных
на территории Российской Федерации**

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № 1492 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления и закрепления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели» и абзацем вторым пункта 46 Положения о закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286 «О закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству производственных объектов,

предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 4450 «Об утверждении порядка осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2021 г., регистрационный № 62891).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.А. Каримова.

Врио Министра



В.С. Осьмаков

УТВЕРЖДЕН

приказом Минпромторга России
от 5 июля 2024 № 575/

ПОРЯДОК
осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов
по строительству производственных объектов, предназначенных
для производства рыбной продукции и построенных на территории
Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации контроля за исполнением юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 29³ Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее – инвестор), инвестиционных проектов по строительству производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации (далее соответственно – инвестиционный проект, предприятие)¹, в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 632 «О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства».

2. Контроль за исполнением инвестором инвестиционных проектов осуществляется Комиссией по контролю за исполнением инвестиционных проектов, образуемой Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее – Комиссия).

3. Контроль за исполнением инвестором инвестиционных проектов

¹ Согласно пункту 1 Положения о закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286.

осуществляется Комиссией в виде ежеквартального контроля за ходом реализации инвестором инвестиционного проекта и итогового контроля за исполнением инвестором инвестиционного проекта.

Состав Комиссии формируется из не менее чем двух представителей Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, не менее чем двух представителей Федерального агентства по рыболовству, не менее чем двух представителей Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

II. Ежеквартальный контроль за ходом реализации инвестором инвестиционного проекта

4. Ежеквартальный контроль за ходом реализации инвестором инвестиционного проекта (далее – ежеквартальный контроль) осуществляется Комиссией в течение всего срока реализации инвестиционного проекта.

5. В ходе осуществления ежеквартального контроля Комиссией проверяется: соблюдение инвестором графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта, предназначенного для производства рыбной продукции и построенного на территории Российской Федерации (далее – производственный объект)²;

соблюдение инвестором графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта;

соответствие имеющегося в наличии на производственном объекте оборудования по производству рыбной продукции, в том числе оборудования по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильного оборудования, заявленному оборудованию по производству рыбной продукции, в том числе оборудованию по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства,

² В соответствии с пунктами 1 и 4 требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

а также морозильному оборудованию, в рамках инвестиционного проекта, являющегося неотъемлемой частью договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (далее – договор), в соответствии с пунктом 2 примерной формы договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 632 (далее – примерная форма договора);

соблюдение инвестором требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

6. Ежеквартальный контроль осуществляется Комиссией путем рассмотрения ежеквартального отчета о ходе реализации инвестиционного проекта (далее – ежеквартальный отчет) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 к настоящему порядку), представляемого инвестором в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 примерной формы договора.

7. В ежеквартальном отчете должна содержаться следующая информация:

а) сведения об инвесторе, инвестиционном проекте и производственном объекте:

наименование инвестиционного проекта;

место нахождения производственного объекта;

полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) – для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего

личность, адрес регистрации по месту жительства, идентификационный номер налогоплательщика, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) – для индивидуального предпринимателя;

б) сведения о ходе реализации графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта (наименование мероприятия, начало и окончание плановых и фактических сроков, исполнитель, договор (дата, номер), акты выполненных работ, причины отклонений (при наличии));

в) сведения о ходе реализации графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта (наименование мероприятия, плановая и фактическая сумма инвестиций, начало и окончание плановых и фактических сроков, получатель, дата и номер платежного поручения, выполненные в рамках мероприятия работы (укрупненно), причины отклонений (при наличии));

г) информация о заявленном и об имеющемся в наличии в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, в том числе оборудовании по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильном оборудовании (при наличии) (заявленное и имеющееся в наличии оборудование с указанием производителя, количества, технических характеристик, заявленной и фактической стоимости, даты производства);

д) сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах (номер контракта, наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги), источники финансового обеспечения контракта).

8. Ежеквартальный отчет представляется инвестором в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным инвестором, и (или) в электронном виде в течение 15 рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного квартала.

9. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации после получения от инвестора ежеквартального отчета:

а) ежеквартальный отчет регистрируется в течение 3 рабочих дней со дня его

получения;

б) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации ежеквартального отчета направляет ежеквартальный отчет в Комиссию.

10. Комиссия после получения в соответствии с подпунктом «б» пункта 9 настоящего порядка ежеквартального отчета:

а) в течение 20 рабочих дней, но не позднее окончания квартала, следующего за отчетным, осуществляет рассмотрение представленного инвестором ежеквартального отчета на заседании Комиссии;

б) в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии оформляет результаты рассмотрения ежеквартального отчета протоколом заседания Комиссии, содержащим сведения о:

соблюдении инвестором графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта;

соблюдении инвестором графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта;

соответствии имеющегося в наличии у инвестора оборудования по производству рыбной продукции, в том числе оборудования по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильного оборудования, заявленному оборудованию по производству рыбной продукции, в том числе оборудованию по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильному оборудованию, в рамках инвестиционного проекта, являющегося неотъемлемой частью договора;

соблюдении инвестором требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287;

в) в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии направляет в Федеральное агентство по рыболовству и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также инвестору копии подписанного протокола заседания Комиссии.

III. Итоговый контроль за исполнением инвестором инвестиционного проекта

11. Итоговый контроль за исполнением инвестором инвестиционного проекта (далее – итоговый контроль) осуществляется Комиссией после получения от инвестора информации о завершении реализации инвестиционного проекта, вводе в эксплуатацию производственного объекта и регистрации имущественных прав на производственный объект в соответствии с подпунктом «е» пункта 6 примерной формы договора.

12. В ходе осуществления итогового контроля проверяется:

а) исполнение инвестором графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта;

б) исполнение инвестором графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта;

в) соответствие имеющегося в наличии у инвестора оборудования по производству рыбной продукции, в том числе оборудования по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильного оборудования, заявленному оборудованию по производству рыбной продукции, в том числе оборудованию по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильному оборудованию, в рамках инвестиционного проекта, являющегося неотъемлемой частью договора;

г) исполнение инвестором требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

13. Итоговый контроль осуществляется Комиссией путем рассмотрения итогового отчета об исполнении инвестиционного проекта, предоставляемого инвестором в течение 20 рабочих дней, следующих за днем окончания реализации инвестиционного проекта (далее – итоговый отчет) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к настоящему порядку), а также документов и материалов, представленных инвестором в соответствии с подпунктом «в» пункта

6 примерной формы договора, и проведения выездных проверок в соответствии с пунктом 20 настоящего порядка.

14. Рассмотрение итогового отчета, а также документов и материалов, представленных инвестором в соответствии с подпунктом «в» пункта 6 примерной формы договора, проводится по месту нахождения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

15. В итоговом отчете должна содержаться следующая информация:

а) сведения об инвесторе, инвестиционном проекте и производственном объекте:

наименование инвестиционного проекта;

место нахождения производственного объекта;

полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, адрес юридического лица в пределах его места нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) – для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, идентификационный номер налогоплательщика, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) – для индивидуального предпринимателя;

заявленная стоимость инвестиционного проекта;

фактическая стоимость инвестиционного проекта;

источники и объемы финансирования инвестиционного проекта;

срок реализации инвестиционного проекта;

срок окупаемости инвестиционного проекта;

б) сведения о договоре (дата заключения и номер);

в) перечень планируемой к выпуску готовой продукции;

г) сроки проведения проектно-инженерных изысканий;

д) полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица – разработчика проектно-сметной документации;

- е) информация о документе, подтверждающем право собственности или право аренды на земельный участок (дата, номер);
- ж) информация о банковской гарантии;
- з) информация о разрешении на строительство (дата, номер);
- и) полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица – генерального подрядчика по строительству производственного объекта;
- к) информация о построенных в рамках инвестиционного проекта зданиях и сооружениях;
- л) информация о вводе производственного объекта в эксплуатацию (дата, номер);
- м) информация о регистрации в едином государственном реестре недвижимости предприятия как единого имущественного комплекса (дата)³;
- н) сведения об исполнении графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта (наименование мероприятия, начало и окончание плановых и фактических сроков, исполнитель, договор (дата, номер), акты выполненных работ, причины отклонений (при наличии));
- о) сведения об исполнении графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта (наименование мероприятия, плановая и фактическая сумма инвестиций, начало и окончание плановых и фактических сроков, получатель, дата и номер платежного поручения, выполненные в рамках мероприятия работы (укрупненно), причины отклонений (при наличии));
- п) информация о заявленном и имеющемся в наличии в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, в том числе оборудовании по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильном оборудовании (при наличии) (заявленное и имеющееся в наличии оборудование с указанием производителя, количества, технических характеристик, заявленной и фактической стоимости, даты производства);

³ Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

р) сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах (номер контракта, наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги), источники финансового обеспечения контракта).

16. К итоговому отчету инвестор прилагает:

а) на бумажном носителе и (или) в электронном виде:

копию документа, подтверждающего ввод производственного объекта в эксплуатацию;

копию выписки о регистрации в едином государственном реестре недвижимости предприятия как единого имущественного комплекса, предусмотренного статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации;

б) на бумажном носителе и (или) в электронном виде:

копии документов, представленных в Федеральное агентство по рыболовству для участия в отборе инвестиционных проектов на закрепление квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286 «О закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

копии дополнительных соглашений к договору;

документы, представленные в Федеральное агентство по рыболовству в целях заключения дополнительных соглашений к договору;

копии договоров на строительно-монтажные работы (копия договора с генеральным подрядчиком, сводно-сметный расчет, акты выполненных работ);

документы, подтверждающие оплату строительно-монтажных работ (выписка по расчетному счету, платежные поручения);

копии договоров на приобретение оборудования, копии сертификатов соответствия (деклараций), документы, подтверждающие производительность оборудования;

документы, подтверждающие оплату оборудования (выписка по расчетному

счета, платежные поручения).

17. Итоговый отчет и документы, указанные в пункте 16 настоящего порядка (далее – итоговые отчетные документы), представляются инвестором в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вместе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем (уполномоченным лицом) инвестора, или индивидуальным предпринимателем, являющимся инвестором.

18. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации после получения от инвестора итоговых отчетных документов:

а) в течение 3 рабочих дней со дня поступления итоговых отчетных документов регистрирует их;

б) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации направляет зарегистрированные итоговые отчетные документы в Комиссию.

19. Комиссия после получения от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации итоговых отчетных документов:

а) в течение 5 рабочих дней проверяет комплектность итоговых отчетных документов. В случае если комплектность итоговых отчетных документов не соответствует пунктам 15 и 16 настоящего порядка, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 2 рабочих дней со дня окончания проведения проверки комплектности документов запрашивает у инвестора документы, не представленные в соответствии с пунктами 15 и 16 настоящего порядка (далее – недостающие документы). Запрос направляется по электронной почте, адрес которой указан инвестором в итоговом отчете (при наличии), или по почте. Инвестор представляет недостающие документы не позднее 2 рабочих дней со дня направления запроса о предоставлении недостающих документов (далее – запрос), в случае направления запроса по электронной почте, или не позднее 2 рабочих дней со дня получения запроса – в случае направления запроса по почте. В случае непредставления инвестором недостающих документов в указанный срок Министерство промышленности и торговли Российской Федерации информирует об этом Комиссию в течение

2 рабочих дней с даты окончания срока представления инвестором недостающих документов;

б) в случае если комплектность итоговых отчетных документов соответствует пунктам 15 и 16 настоящего порядка или в случае если инвестором представлены недостающие документы, в течение 10 рабочих дней со дня окончания проведения проверки комплектности итоговых отчетных документов осуществляет проверку представленных инвесторами итоговых отчетных документов в соответствии с пунктом 12 настоящего порядка, и подготавливает проект акта проверки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при осуществлении контроля за исполнением инвестиционных проектов, указанного в пункте 46 Положения о закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286 (далее – акт проверки) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к настоящему порядку).

20. После рассмотрения в соответствии с подпунктом «б» пункта 19 настоящего порядка итоговых отчетных документов Комиссия в составе не менее 3 человек осуществляет выездную проверку.

Выездная проверка проводится по месту реализации инвестиционного проекта и (или) по месту осуществления деятельности инвестора.

О проведении выездной проверки Министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомляет инвестора не позднее чем за 2 рабочих дня до даты ее проведения.

21. Комиссия в ходе выездной проверки осуществляет:

а) проверку наличия построенных в рамках инвестиционного проекта зданий и сооружений;

б) проверку наличия установленного инвестором на предприятии оборудования по производству рыбной продукции, в том числе оборудования по производству муки

рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильного оборудования, в рамках инвестиционного проекта;

в) проверку соблюдения инвестором требований к объекту инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

22. В случае представления инвестором итоговых отчетных документов Комиссия по результатам их рассмотрения и проведения выездной проверки подготавливает акт проверки в течение 15 календарных дней с даты окончания проведения выездной проверки.

В случае непредставления инвестором запрашиваемых документов в соответствии с подпунктом «а» пункта 19 настоящего порядка Комиссия без осуществления выездной проверки формирует акт проверки в течение 15 календарных дней с указанием того, что документы в установленный срок инвестором представлены не были.

Акт проверки рассматривается на заседании Комиссии и утверждается большинством голосов ее членов.

23. Подготовленный и утвержденный на заседании Комиссии акт проверки предоставляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в Федеральное агентство по рыболовству и инвестору в течение 45 календарных дней со дня получения от инвестора информации, указанной в пункте 11 настоящего порядка.

24. В случае получения от инвестора информации об устранении отклонений производственного объекта от инвестиционного проекта, указанной в абзаце одиннадцатом пункта 46 Положения о закреплении и предоставлении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предусмотренных пунктами 11 и 13 части 1 статьи 30 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1286, Комиссия осуществляет контроль за устранением отклонений производственного объекта от инвестиционного проекта в соответствии с пунктами 12-23 настоящего порядка в течение 45 календарных дней

со дня получения от заявителя информации об устранении отклонений производственного объекта от инвестиционного проекта.

Приложение № 1

к порядку осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству производственных объектов, предназначенных для производства рыбной продукции и построенных на территории Российской Федерации, утвержденному приказом Минпромторга России от 5 июля 2024 г. № 5757 (рекомендуемый образец)

Ежеквартальный отчет о ходе реализации инвестиционного проекта⁴

Наименование организации (полное и сокращенное (при наличии))	
Место нахождения производственного объекта ⁵	
Для юридического лица: полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; адрес юридического лица в пределах его места нахождения; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет в налоговом органе; контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) Для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные документа, удостоверяющего личность;	

⁴ Инвестиционный проект, указанный в статье 29³ Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

⁵ В соответствии с пунктом 1 требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

адрес регистрации по месту жительства; идентификационный номер налогоплательщика; контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)	
--	--

« ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

1. Сведения о ходе реализации графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта

№ п/п	Наименование мероприятия*	Плановые сроки*		Фактические сроки		Исполнитель	Договор (дата, номер), акты выполненных работ	Причины отклонений (при наличии)
		Начало	Окончание	Начало	Окончание			
1.								
2.								

* указывается информация в соответствии с графиком строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта, заявленным в рамках инвестиционного проекта

«__» _____ 20__ г.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

2. Сведения о ходе реализации графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта

№ п/п	Наименование мероприятия*	Сумма инвестиций, рублей		Плановые сроки*		Фактические сроки		Получатель	Дата и номер платежного поручения	Выполненные в рамках мероприятия работы (укрупненно)	Причины отклонений (при наличии)
		План*	Факт	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
1.											
2.											

* указывается информация в соответствии с графиком инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта, заявленным в рамках инвестиционного проекта

« ____ » ____ 20 ____ г.

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

3. Информация о заявленном и имеющемся в наличии в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, рыбной продукции, в том числе оборудовании по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильном оборудовании (при наличии)

№ п/п	Заявленное оборудование* (с указанием производителя)	Количество заявленного оборудования	Технические характеристики заявленного оборудования	Заявленная стоимость оборудования, рублей	Имеющееся в наличии оборудование (с указанием производителя и даты производства)	Количество имеющегося в наличии оборудования	Технические характеристики имеющегося в наличии оборудования	Фактическая стоимость имеющегося в наличии оборудования, рублей
1.								
2.								

* указывается информация в соответствии с заявленным инвестиционным проектом

« ____ » ____ 20 ____ г.

Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

4. Сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах

№ п/п	Номер контракта	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги)	Источники финансового обеспечения контракта
1.				
2.				

Руководитель юридического лица /индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к порядку осуществления контроля за исполнением
инвестиционных проектов по строительству
производственных объектов, предназначенных
для производства рыбной продукции и построенных
на территории Российской Федерации, утвержденному
приказом Минпромторга России
от 5 ноября 2021 № 5151
(рекомендуемый образец)

Итоговый отчет об исполнении инвестиционного проекта⁶

1. Карточка инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта	
Место нахождения производственного объекта ⁷	
Для юридического лица: полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица; адрес юридического лица в пределах его места нахождения; идентификационный номер налогоплательщика; код причины постановки на учет в налоговом органе; контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)	
Для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (при наличии); данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; идентификационный номер налогоплательщика; контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)	
Заявленная стоимость инвестиционного проекта	
Фактическая стоимость инвестиционного проекта	
Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта	

⁶ Инвестиционный проект, указанный в статье 29³ Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

⁷ В соответствии с пунктом 1 требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

Срок реализации инвестиционного проекта	
Срок окупаемости инвестиционного проекта	
Договор о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (дата, номер)	
Перечень планируемой к выпуску готовой продукции	
Разработчик проектно-сметной документации	
Документ, подтверждающий право собственности или право аренды на земельный участок (дата, номер)	
Банковская гарантия	
Разрешение на строительство (дата, номер)	
Генеральный подрядчик по строительству производственного объекта	
Построенные в рамках инвестиционного проекта здания и сооружения	
Ввод объектов в эксплуатацию (дата, номер)	
Регистрация в едином государственном реестре недвижимости предприятия как единого имущественного комплекса (дата)	

2. Сведения об исполнении графика строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта

№ п/п	Наименование мероприятия *	Плановые сроки*		Фактические сроки		Исполнитель	Договор (дата, номер), акты выполненных работ	Причины отклонений (при наличии)
		Начало	Окончание	Начало	Окончание			
1.								
2.								

* указывается информация в соответствии с графиком строительства и ввода в эксплуатацию производственного объекта, заявленным в рамках инвестиционного проекта

« ____ » 20 ____ г.

Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

3. Сведения об исполнении графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта

№ п/п	Наименование мероприятия *	Сумма инвестиций, рублей		Плановые сроки*		Фактические сроки		Получатель	Дата и номер платежного поручения	Выполненные в рамках мероприятия работы (укрупненно)	Причины отклонений (при наличии)
		План*	Факт	Начало	Окончание	Начало	Окончание				
1.											
2.											
Итого (с учетом налога на добавленную стоимость, далее – НДС):											

* указывается информация в соответствии с графиком инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта, заявленным в рамках инвестиционного проекта

« ____ » _____ 20 ____ г.

Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

4. Информация о заявленном и имеющемся в наличии в рамках инвестиционного проекта оборудования по производству рыбной продукции, в том числе оборудованию по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильном оборудовании (при наличии)

№ п/п	Заявленное оборудование* (с указанием производителя)	Количество заявленного оборудования	Технические характеристики заявленного оборудования	Заявленная стоимость оборудования, рублей	Имеющееся в наличии оборудование (с указанием производителя и даты производства)	Количество имеющегося оборудования	Технические характеристики имеющегося в наличии оборудования	Фактическая стоимость имеющегося в наличии оборудования, рублей
1.								
2.								

* указывается информация в соответствии с заявленным инвестиционным проектом

« ____ » ____ 20 ____ г.

Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

5. Сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах

№ п/п	Номер контракта	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги)	Источники финансового обеспечения контракта
1.				
2.				

Руководитель юридического лица/индивидуальный предприниматель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер юридического лица (при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Приложение № 3
к порядку осуществления контроля за исполнением
инвестиционных проектов по строительству
производственных объектов, предназначенных
для производства рыбной продукции и построенных
на территории Российской Федерации, утвержденному
приказом Минпромторга России
от 5 ноября 2024 г. № 5751
(рекомендуемый образец)

Акт проверки Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации при осуществлении контроля за исполнением
инвестиционных проектов⁸

Наименование юридического лица/фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя	
Наименование инвестиционного проекта	

1. Построенные в рамках инвестиционного проекта здания и сооружения

№ п/п	Наименование здания и (или) сооружения	В наличии/отсутствует
1.		
2.		

2. Исполнение графика строительства и ввода в эксплуатацию
производственного объекта

Завершение реализации инвестиционного проекта	Согласно графику	С опережением графика	С отставанием от графика
Ввод производственного объекта ⁹ в эксплуатацию			
Регистрации имущественных прав на производственный объект			

⁸ Инвестиционный проект, указанный в статье 29³ Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

⁹ В соответствии с пунктом 1 требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2023 г. № 1287.

3. Исполнение графика инвестиций и ввода в эксплуатацию производственного объекта

Объем денежных средств на реализацию инвестиционного проекта	Равен указанному в графике	Больше указанного в графике	Меньше указанного в графике
	Плановый, рублей:		Фактический, рублей:

Финансирование инвестиционного проекта осуществлялось	Согласно графику	С опережением графика/ с опережением графика в части некоторых пунктов	С отставанием от графика/ с отставанием от графика в части некоторых пунктов

4. Информация об установленном на производственном объекте оборудовании по производству рыбной продукции, в том числе оборудовании по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства, а также морозильном оборудовании (при наличии)

На производственном объекте установлено оборудование по производству рыбной продукции	Заявленное в инвестиционном проекте	Отличное от заявленного в инвестиционном проекте
Суммарная производительность	По договору:	Фактическая (согласно техническим паспортам):

На производственном объекте установлено в том числе оборудование по производству муки рыбной и (или) жира рыбьего либо иных продуктов из отходов производства	Заявленное в инвестиционном проекте	Отличное от заявленного в инвестиционном проекте
Суммарная производительность	По договору:	Фактическая (согласно техническим паспортам):

На производственном объекте установлено морозильное оборудование (при наличии)	Заявленное в инвестиционном проекте	Отличное от заявленного в инвестиционном проекте
Суммарная производительность	По договору:	Фактическая (согласно техническим паспортам):

5. Соблюдение инвестором требований к объекту инвестиций
и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 августа 2023 г. № 1287

Требование	Соблюдено	Не соблюдено

6. Примечания

Председатель Комиссии:

Ответственный секретарь Комиссии:

Члены Комиссии:
